
Pripojenie a vtláčanie biometánu do 
distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s.

Bratislava, 15.05.2012 Peter Ďurica



2

Cieľ prezentácie / agenda

 Prezentovať popis procesu pripájania zariadenia na výrobu 
biometánu k distribučnej sieti SPP – distribúcia, a.s.
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Legislatívny rámec

Podmienky pripojenia a vtláčania biometánu do distribučnej siete:

 Zákon 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie,

 Prevádzkový poriadok PDS,

 Technické podmienky SPP-D.
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1. fáza: vstupná komunikácia

Žiadateľ o pripojenie poskytne:

Základné údaje o projekte vtláčania biometánu do distribučnej siete (DS)                
SPP - distribúcia, a.s. (SPP-D),

Približnú lokalizáciu miesta pripojenia BMS k DS SPP-D.

SPP - distribúcia, a.s. poskytne informácie o:

Hlavných zásadách pripájania BMS k DS SPP-D,

Procese pripájania,

Metodike výpočtu ceny za pripojenie.
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2. fáza: predbežná štúdia realizovateľnosti

Žiadateľ o pripojenie poskytne formou e-mailu:

Presnú lokalitu predpokladaného miesta,

Predpokladanú maximálnu hodinovú / dennú / ročnú dodávku biometánu. 

SPP-D vypracuje Predbežnú štúdiu realizovateľnosti, ktorá obsahuje najmä:

Predbežné miesto pripojenia k distribučnej sieti a predbežnú vzdialenosť bodu 
pripojenia od miesta výroby biometánu,

Typ plynového potrubia a požadovaný pracovný tlak biometánu odovzdávaného 
do distribučnej siete.
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3. fáza: vydanie technických 
podmienok pripojenia

Žiadateľ o pripojenie predloží SPP-D:

 Žiadosť o pripojenie zariadenia na výrobu biometánu k DS SPP-D v troch 
vyhotoveniach a povinné prílohy.

SPP-D vypracuje a zašle v lehote do 30 dní:

 Vyjadrenie k žiadosti o pripojenie zariadenia na výrobu biometánu k distribučnej 
sieti SPP-D ktorého súčasťou sú Podmienky pripojenia,

 Údaje v podmienkach pripojenia sú predbežné – nutnosť vypracovania 
podrobnej projektovej dokumentácie. 
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4. fáza: Zmluva o pripojení

Predmetom Zmluvy o pripojení je:

Záväzok SPP-D umožniť Žiadateľovi pripojiť a zabezpečiť pripojenie k 
distribučnej sieti SPP-D zariadenia na výrobu biometánu za účelom 
odovzdávania biometánu do distribučnej siete za podmienok a spôsobom 
uvedených v tejto Zmluve,

Súčasťou Zmluvy je dohoda o zriadení prípojky,

Zmluva o pripojení zmluvne zabezpečuje proces pripojenia až po uvedenie do 
prevádzky.
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5. fáza: Projektová dokumentácia prípojky

Žiadateľ vypracuje a predloží SPP-D na posúdenie projektovú dokumentáciu:

 Zariadenia slúžiaceho na meranie kvality a množstva biometánu, ktoré je súčasťou 
zariadenia na výrobu biometánu,

 Prípojky zariadenia na výrobu biometánu, vrátane HUP a priameho spojenia prípojky 
s plynovodom distribučnej siete,

 Prípojka – samostatne vyčlenený stavebný objekt,

 Súčasťou PD je kalkulácia nákladov na zriadenie prípojky a presná hranica medzi 
prípojkou a zariadením na výrobu biometánu.
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Schéma pripojenia

Schéma prípojky k DS a odovzdávacej stanice zariadenia na výrobu biometánu:
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Zariadenia zvýraznené žltou farbou vlastní a prevádzkuje prevádzkovateľ distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. (SPP-D)
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SPP-D sa k projektovej dokumentácii vyjadrí spravidla do 30 dní.

 Pripomienky SPP-D k projektovej dokumentácii je Žiadateľ povinný zapracovať do
projektovej dokumentácie,

 Vyjadrenie k projektovej dokumentácii je záväzným stanoviskom a podkladom pre
vydanie územného rozhodnutia, stavebného povolenia,

 SPP-D sa vyjadrí ku kalkulácii nákladov na zriadenie prípojky,

 Po posúdení projektovej dokumentácie a vydaní súhlasného záväzného stanoviska 
SPP-D zašle Žiadateľovi návrh Dohody o prepojení zariadenia na výrobu 
biometánu k DS SPP-D (ďalej len „Dohoda o prepojení“), 

 Dohoda o prepojení stanovuje pravidlá a podmienky prevádzky odovzdávania 
biometánu zo zariadenia na výrobu biometánu do distribučnej siete SPP-D,

 Po obojstrannom podpise Dohody o prepojení Žiadateľ pristúpi k realizácii prípojky.

5. fáza: Projektová dokumentácia prípojky
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Realizácia pripojenia – zriaďovanie prípojky:

Prípojku zriaďuje žiadateľ v súlade s PD a kalkuláciou nákladov odsúhlasenou 
SPP-D,

Prepojenie budovanej prípojky s distribučnou sieťou SPP-D na základe typového 
technologického postupu,

Výsledkom realizačnej fázy je ukončenie projektu prípojky a vydanie právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia potrebného na uvedenie prípojky do užívania/prevádzky,

Týmto momentom dochádza k prechodu vlastníckeho práva k prípojke zariadenia 
na výrobu biometánu na SPP-D. 

6. fáza: Realizácia pripojenia –
zriaďovanie prípojky
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Žiadateľ predloží SPP-D:

Doklady preukazujúce finálnu výšku skutočných nákladov na vybudovanie prípojky 
zariadenia na výrobu biometánu k distribučnej sieti (ak je možné v systéme ODIS),

Právoplatné kolaudačné rozhodnutie + tlakovú skúšku a revíznu správu,

Za skutočné náklady sa považujú náklady vyplývajúce z dokladov predložených
Žiadateľom a SPP-D, najviac však do výšky všeobecnej ceny nákladov za
zriadenie prípojky určenej znaleckým posudkom, 

Po vzájomnom odsúhlasení výšky nákladov za zriadenie prípojky SPP-D poukáže
na účet žiadateľa 75% skutočných nákladov na vybudovanie prípojky v lehote 90
dní od doručenia vyššie uvedených dokladov.

7. Fáza: vyčíslenie skutočných nákladov na 
zriadenie prípojky
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Žiadateľ, resp. žiadateľom určený užívateľ distribučnej siete ( ďalej len „budúci 
užívateľ siete“), predloží SPP-D:

Žiadosť o prístup do DS a distribúciu plynu,

Budúci užívateľ siete doručí SPP-D žiadosť najneskôr 25 dní pred začiatkom 
požadovanej distribúcie,

SPP-D oznámi budúcemu užívateľovi siete pridelenie kapacity v súlade s platným
Prevádzkovým poriadkom najneskôr 20 dní od doručenia žiadosti.

8. fáza: Uzavretie distribučnej zmluvy
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Ak sú splnené nasledovné podmienky:

SPP-D nadobudlo vlastnícke právo k plynovému zariadeniu (prípojke),

Budúci užívateľ uzavrel s SPP-D distribučnú zmluvu,

Bola uzavretá Dohoda o prepojení medzi SPP-D a Žiadateľom.

SPP-D pristúpi k otvoreniu hlavného uzáveru plynu (HUP).

Touto fázou je ukončený proces pripájania.

Nasleduje skúšobná prevádzka vtláčania biometánu do Distribučnej siete.

9. fáza: Ukončenie procesu pripájania a 
skúšobná prevádzka
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Ďakujem za pozornosť

Ing. Peter Ďurica
Vedúci útvaru marketingu distribúcie

SPP - distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, 
825 11 Bratislava

Peter.Durica@spp-distribucia.sk


